
（様式１）
松島町 　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 18,198,102 0 18,198,102 0

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和２年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 18,198,102 18,198,102 0 0 0

都道県交付分 4,925,028 4,029,648 895,381 0 1

合計 23,123,130 22,227,750 895,381 0 1

146,069

0

※令和２年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

0

58,380

188,082
1,011,855

953,274
2,137,604

211,210

67,846

契約済額
（国費相当額）

23,044

1,101,364

144,698

17,232,986

1,628,892
1,151,559

3,864,181
4,261,644

56,305
0

＜参考＞

09,000

5,866,889
1,806,122

377,263
0

1,499,956
6,683,559

18,198,102

734,292
942,733

1,076,323 2,110,784

1,411,730

760,099

松島町
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

4,029,648

324,074

交付額
(国費)

446,515

108,150
205,700

2,703,420

115,278
68,131

4,795,289



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 2,625 1,122 1,503
H25 0 0 26年3月、確認調査実施（1件）。事業計画と調整中
H26 ▲ 690 690 26年8月、確認調査実施（1件）。事業計画と調整中
H27 0 0
H28 495 ▲ 495
H29 27,435 15,991 11,444 24年9月、確認調査実施（1件）
H30 755 ▲ 755
H31 0
H32 0
累計 30,060 0 17,673 12,387
H23 0
H24 2,934 0 2,934
H25 0 0
H26 1 ▲ 1 一部成果品完成
H27 1 ▲ 1 一部成果品完成
H28 4 ▲ 4 一部成果品完成
H29 6 ▲ 6 一部成果品完成
H30 0 0
H31 0
H32 0
累計 2,934 0 12 2,922
H23 0 0 0 0
H24 2,625 0 1,122 1,503
H25 0 0 0 0
H26 0 0 ▲ 690 690
H27 0 0 0 0
H28 0 0 495 ▲ 495
H29 27,435 0 15,991 11,444
H30 0 0 755 ▲ 755
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

40,080 30,060 0 17,673 12,387

H23 0 0 0 0
H24 2,934 0 0 2,934
H25 0 0 0 0
H26 0 0 1 ▲ 1
H27 0 0 1 ▲ 1
H28 0 0 4 ▲ 4
H29 0 0 6 ▲ 6
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

3,912 2,934 0 12 2,922
H23 0 0 0 0
H24 5,559 0 1,122 4,437
H25 0 0 0 0
H26 0 0 ▲ 689 689
H27 0 0 1 ▲ 1
H28 0 0 499 ▲ 499
H29 27,435 0 15,997 11,438
H30 0 0 755 ▲ 755
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

43,992 32,994 0 17,685 15,309

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計

県 県 完了
埋蔵文化財発
掘調査事業

A － 4 町 町 完了直接

24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実
施（1件）。

1 －

震災復興事業
に係る埋蔵文
化財包蔵地確
認調査及び発
掘調査事業

計画区域
内

32

A

（様式２A）

1 －

12

松島町

直接
松島町全
域

各年度
別合計

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 －

全体
事業
期間

40,080 24 ～

3,912 24 ～ 32



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 53,340 51,801 1,539
H25 0 0
H26 ▲ 2,652 2,652 26年9月履行完了。
H27 0
H28 0
H29 ▲ 4,191 ▲ 4,191
H30 0
H31 0
H32 0
累計 53,340 ▲ 4,191 49,149 0
H23 0
H24 4,582 4,504 78
H25 0 0
H26 0 0 26年9月履行完了。
H27 0
H28 0
H29 ▲ 78 ▲ 78
H30 0
H31 0
H32 0
累計 4,582 ▲ 78 4,504 0
H23 0
H24 76,383 76,383
H25 2,278 ▲ 2,278 25年12月、調査・実施設計発注。

H26 19,651 6,965 12,686
26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路
実施設計発注、27年3月完了。

H27 49,275 1,325 47,950 27年5月用地購入開始。
H28 0 28年12月工事発注。
H29 0
H30 102,730 ▲ 102,730 30年9月工事発注。
H31 18,512 ▲ 18,512 31年9月、32年1月工事発注。32年3月完了。
H32 0
累計 145,309 0 131,810 13,499
H23 0
H24 4,710 4,504 206
H25 300,000 0 300,000

H26 108,237 505,362 ▲ 397,125
26年6月、測量調査発注。補償金支出。26年12月・27年2月工
事発注。

H27 214,863 61,203 153,660 27年11月、2地区工事完了。
H28 0 34,385 ▲ 34,385 28年10月、29年3月、一部工事完了。一部境界復元測量実施。
H29 0
H30 ▲ 22,355 ▲ 22,355
H31 0
H32 0
累計 627,810 ▲ 22,355 605,454 1

24年10月、測量・実施設計発注。

24年10月、測量・実施設計発注。

平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計
業務発注準備中。

25年3月、測量・実施設計発注。

（様式２C)
松島町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

5

～町

22 C －

26 ☆ Ｆ － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

松島町 町

23

31直接 完了 181,639 24

～ 29

26

－ 1 －

漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）

手樽地区 県 町 間接 完了 65,532 24 ～ 26

漁港施設機能
強化事業（手
樽地区）

手樽地区 県 町 間接 完了 6,006 24 ～C － 6 － 1 －

27 C － 5 － 2 －

漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）
［直接補助分］

手樽地区 町 町 直接 完了 807,275 24



H23 0
H24 7,275 0 7,275
H25 45,000 8,674 36,326 26年2月、調査業務・設計業務発注。
H26 0 0
H27 43,600 ▲ 43,600 28年2月工事発注
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 52,275 0 52,274 1
H23 0
H24 0
H25 4,822 3,882 940 25年12月、調査・実施設計発注。
H26 28,352 10,993 17,359 26年12解体工事発注、26年12月解体工事完了。
H27 63,351 61,884 1,467 27年12月建設工事発注。
H28 0 28年9月、工事完了。
H29 0
H30 ▲ 17,517 989 ▲ 18,506 30年7月、用地測量業務発注。
H31 ▲ 1,260 ▲ 1,260
H32 0
累計 96,525 ▲ 18,777 77,748 0
H23 0
H24 0
H25 7,638 0 7,638
H26 0 0 0
H27 2,880 0 2,880
H28 1,079 ▲ 1,079
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 10,518 0 1,079 9,439
H23 0
H24 0
H25 61,875 0 61,875 漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。
H26 51,030 ▲ 51,030 27年3月、嵩上げ工事発注。
H27 0 0 災害復旧工事と調整中
H28 ▲ 19,558 19,558 29年3月、一部工事完了
H29 0
H30 15,795 ▲ 15,795 30年11月工事発注。
H31 9,805 ▲ 9,805 32年1月工事発注。32年3月完了。
H32 0
累計 61,875 0 57,072 4,803
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 26,000 25,995 5 28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。
H29 ▲ 4 ▲ 4
H30 0
H31 0
H32 0
累計 26,000 ▲ 4 25,995 1

町 直接 完了 103,667

完了 ～ 32

28完了 25,996 28 ～

測量・設計に係る発注準備・調整中。

7 － 1 －

磯崎漁港共同
利用施設復興
整備事業

磯崎地区 町

29～

～ 3025

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（漁
港環境整備事
業）

C － 1 － 1 － 磯崎地区 県 県 直接 完了 69,700 2435

42 C

手樽地区50 C － 1 －

－ 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（手
樽地区）[直接
補助分]

37 C －

～ 31

39 ☆ Ｆ － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

松島町 県 県 直接

手樽地区 町 町 直接 完了 82,500 25

直接県 県2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

13,148 25



H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 78,750 72,090 6,660 29年2月、測量設計業務発注。
H29 2,029,728 4,273 1,496,044 537,957 29年9月、工事発注
H30 324,074 752,475 946,767 129,782 30年7月、工事発注
H31 23,475 606,143 ▲ 582,668 元年8月、工事発注
H32 108,000 188,082 ▲ 80,082
累計 2,432,552 888,223 3,309,126 11,649
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 156,159 39,872 131,251 64,780 30年9月工事発注。31年3月工事完了。
H31 ▲ 64,756 ▲ 64,756
H32 0
累計 156,159 ▲ 24,884 131,251 24
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 62,395 66,016 78,897 49,514 32年2月工事発注。
H32 0
累計 62,395 66,016 78,897 49,514
H23 0 0 0 0
H24 81,093 0 4,504 76,589
H25 366,697 0 6,160 360,537
H26 156,240 0 574,350 ▲ 418,110
H27 327,489 0 124,412 203,077
H28 0 0 14,827 ▲ 14,827
H29 0 0 0 0
H30 156,159 0 250,765 ▲ 94,606
H31 62,395 0 107,214 ▲ 44,819
H32 0 0 0 0

1,499,689 1,150,073 0 1,082,232 67,841

31 ～

市町村交付分　計

54 ◆ C － 5 － 松島町

県

1
松島町道路面
補修事業

松島町 町 直接

県

完了

松島町道路面
補修事業（手
樽地区）

松島町 町 松島町 直接 完了 160,51455

51 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興基盤総合整
備事業）

手樽地区

2 －

直接 完了

◆ C － 5 － 2 － 2

市町村
交付分

各年度
別合計

164,094 30 ～ 30

32

4,427,700 28 ～ 32



H23 0 0 0 0
H24 65,197 0 56,305 8,892
H25 52,638 0 8,674 43,964
H26 0 0 ▲ 2,652 2,652
H27 2,880 0 43,600 ▲ 40,720
H28 104,750 0 99,164 5,586
H29 2,029,728 0 1,496,044 533,684
H30 324,074 752,475 946,767 129,782
H31 0 23,475 606,143 ▲ 582,668
H32 0 108,000 188,082 ▲ 80,082

4,608,082 都道県交付分　計 2,579,267 883,950 3,442,127 21,090
H23 0 0 0 0
H24 146,290 0 60,809 85,481
H25 419,335 0 14,834 404,501
H26 156,240 0 571,698 ▲ 415,458
H27 330,369 0 168,012 162,357
H28 104,750 0 113,991 ▲ 9,241
H29 2,029,728 0 1,496,044 533,684
H30 480,233 752,475 1,197,532 35,176
H31 62,395 23,475 713,357 ▲ 627,487
H32 0 108,000 188,082 ▲ 80,082

6,107,771 3,729,340 883,950 4,524,359 88,931

市町村
都道県

計

合計

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 137,779 125,328 12,451

H25 845,588 ▲ 29,025 12,718 803,845
25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開
始。

H26 317,381 329,652 ▲ 12,271 26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。
H27 509,906 ▲ 509,906 27年7月、9月、１0月、一部工事発注。
H28 16,889 ▲ 16,889 29年3月、一部工事完了。
H29 96,814 ▲ 96,814 29年12月用地購入、工事発注。30年3月工事発注。
H30 132,204 ▲ 132,204 30年9月用地購入。30年8月工事発注。
H31 39,602 ▲ 39,602
H32 4,547 ▲ 4,547
累計 1,300,748 ▲ 29,025 1,267,660 4,063
H23 0
H24 489,527 177,641 311,886

H25 594,965 584,674 10,291
26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2
月、広場整備工事発注。

H26 ▲ 190,136 ▲ 2,757 ▲ 187,379 27年3月、40戸完成。
H27 ▲ 108,494 5,008 ▲ 113,502 27年8月、防災広場トイレ設計発注。
H28 ▲ 21,296 ▲ 21,296 28年4月、工事完了。
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,084,492 ▲ 319,926 764,566 0
H23 0
H24 30,100 9,356 20,744
H25 138,251 3,450 4,127 137,574 25年9月、調査・実施設計発注。
H26 1,238 ▲ 1,238 27年3月、設計完了。用地買収中。
H27 127,562 ▲ 127,562 27年9月、工事発注。
H28 47,193 9,675 37,518 29年3月、一部工事完了。
H29 1,695 ▲ 1,695 29年7月工事発注。
H30 ▲ 65,343 ▲ 65,343
H31 0
H32 0
累計 215,544 ▲ 61,893 153,653 ▲ 2
H23 0
H24 28,342 27,697 645

H25 150,652 4,350 16,783 138,219
25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年
3月、物件移転補償開始。

H26 281,700 257,700 24,000 26年6月、造成工事着手。
H27 89,381 125,559 ▲ 36,178 27年7月、造成工その2発注。
H28 ▲ 74,187 25,110 ▲ 99,297 28年12月、県道改良工事発注。
H29 1,773 ▲ 1,773 29年10月、付帯工事発注。
H30 ▲ 25,616 ▲ 25,616
H31 0
H32 0
累計 550,075 ▲ 95,453 454,622 0

24年8月、調査・実施設計発注。

24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協
定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

3 D － 4 － 1

4 －

手樽柿ノ浦地
区避難路整備
事業

（様式２D）

D － 20 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

松島町

2 D － 1 － 1 －

町道手樽富山
駅線道路整備
事業

手樽地区 町 町 直接 完了

町 町 直接 完了 204,870 24 ～ 29

24

－
災害公営住宅
整備事業

磯崎地区 町 町 直接 完了 873,790 24

手樽地区
（柿ノ浦）

5 D － 20 － 2 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整
備事業（避難
場所）

松島地区 町 町 直接 完了 606,165

～ 28

～ 29

全体
事業
期間

1,640,933 24 ～ 32



H23 0
H24 10,320 5,597 4,723
H25 18,658 4,650 3,829 19,479 25年9月、調査・実施設計発注。
H26 119,212 142,257 ▲ 23,045 26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。
H27 0 27年4月、工事完了。
H28 ▲ 1,157 ▲ 1,157
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 148,190 3,493 151,683 0
H23 0
H24 2,445 2,446 ▲ 1
H25 86,388 6,660 79,728 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
H26 0 0 建築工事発注準備中。
H27 981 67,473 ▲ 66,492 27年9月、建築工事発注。
H28 ▲ 5,735 2,025 ▲ 7,760 29年1月、付帯工事発注。
H29 ▲ 5,475 ▲ 5,475
H30 0
H31 0
H32 0
累計 88,833 ▲ 10,229 78,604 0
H23 0
H24 2,128 2,129 ▲ 1
H25 90,405 8,535 81,870 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
H26 81,404 ▲ 81,404 26年11月、建設工事発注。27年6月完成予定。
H27 0 27年7月、工事完了。
H28 ▲ 435 ▲ 435
H29 0
H30 0
H31 ▲ 30 ▲ 30
H32 0
累計 92,533 ▲ 465 92,068 0
H23 9,000 0 9,000
H24 4,686 ▲ 4,686
H25 0 0
H26 ▲ 663 0 ▲ 663
H27 ▲ 981 0 ▲ 981
H28 ▲ 2,670 ▲ 2,670
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 9,000 ▲ 4,314 4,686 0
H23 0
H24 66,000 65,756 244
H25 54,472 54,416 56 25年3月、復興まちづくり推進事業業務発注。
H26 27,187 27,094 93 26年5月、復興まちづくり推進事業業務発注。
H27 20,877 9,750 21,222 9,405 27年4月、復興まちづくり推進事業業務発注。
H28 9,750 9,558 192 28年5月、29年2月復興まちづくり推進事業業務発注。
H29 9,074 9,315 ▲ 241 30年2月、復興まちづくり推進事業業務発注。
H30 9,315 9,315 0 31年4月、復興まちづくり推進事業業務発注。
H31 9,315 9,234 81 32年4月、復興まちづくり推進事業業務発注。
H32 9,488 ▲ 9,488
累計 168,536 47,204 215,398 342

24年8月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

24年6月、シミュレーション作成業務発注。

24年4月、計画策定業務発注。

－

津波シミュ
レーション作
成事業

松島・高
城
磯崎・手
樽
地区

町 町 直接 完了

D － 20 － 4 －

松島地区復興
まちづくり拠点
施設整備事業

D － 20

手樽地区

7

6,248 23 ～9 － 6

8 D － 20 － 5 －

手樽地区復興
まちづくり拠点
施設整備事業

6 D － 20 － 3 －

松島東浜地区
避難場所整備
事業

松島地区
（東浜山
頂）

町 町 直接 完了 202,245 24

24

10 D － 20 － 7 －

松島地区等復
興まちづくり推
進事業

計画区域
内

町 直接 完了 104,806 24

～ 27

～ 29

町 町 直接 完了 122,758 24 ～ 27

松島地区 町

町 町 直接 完了 287,656 24 ～ 32



H23 0
H24 124,000 76,192 47,808
H25 142,880 39,480 103,400 26年1月、小石浜地区雨水排水実施設計発注。
H26 163,889 187,528 ▲ 23,639 26年9月護岸嵩上工事発注。
H27 0 57,584 77,362 ▲ 19,778 27年7月、9月、一部工事発注。
H28 70,000 128,123 ▲ 58,123 28年3月、一部工事完了。
H29 0
H30 ▲ 22,539 3,871 ▲ 26,410 30年5月工事発注。
H31 ▲ 23,258 ▲ 23,258
H32 0
累計 500,769 11,787 512,556 0
H23 0
H24 158,409 46,440 111,969
H25 986,730 26,670 960,060 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年
H26 165,230 283,453 ▲ 118,223 27年3月、設計完了。工事発注準備中。
H27 ▲ 180,892 367,953 ▲ 548,845 27年9月、一部工事発注。
H28 52,087 ▲ 52,087 28年9月、工事発注。
H29 32,166 ▲ 32,166 29年8月、工事発注。
H30 177,503 ▲ 177,503 30年6月、工事発注。
H31 143,205 ▲ 143,205
H32 0
累計 1,310,369 ▲ 180,892 1,129,477 0
H23 0
H24 73,988 58,483 15,505
H25 901,812 56,727 845,085 25年8月、法面工事発注。25年9月、調査・実施設計発注。
H26 193,974 221,606 ▲ 27,632 26年4月用地買収開始。26年11月、一部工事発注。
H27 180,892 283,620 ▲ 102,728 27年9月、一部工事発注。
H28 9,705 ▲ 9,705
H29 115,185 ▲ 115,185 29年7月、工事発注。
H30 115,862 ▲ 115,862 30年10月、工事発注。
H31 ▲ 263,228 53,480 ▲ 316,708
H32 65,976 ▲ 65,976
累計 1,169,774 ▲ 82,336 980,644 106,794
H23 0
H24 96,100 68,156 27,944
H25 916,688 7,241 909,447 25年9月、調査・実施設計発注。
H26 200,480 204,885 ▲ 4,405 26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。
H27 476,223 ▲ 476,223 27年5月、一部工事完了。27年12月、一部工事発注。
H28 63,441 ▲ 63,441 28年6月、一部工事発注。28年9月、29年3月、一部工事完了。
H29 44,009 ▲ 44,009 29年8月、工事発注。
H30 71,235 ▲ 71,235 30年6月、工事発注。
H31 132,997 166,234 ▲ 33,237
H32 165,586 ▲ 165,586
累計 1,213,268 132,997 1,267,010 79,255
H23 0
H24 23,460 23,342 118
H25 257,991 16,575 57,512 217,054 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年
H26 297,382 295,478 1,904 26年6月、造成工事発注。
H27 587,290 500,959 86,331 27年12月、建設工事発注。
H28 ▲ 38,450 86,306 ▲ 124,756 29年3月、工事完了、境界復元測量開始。
H29 ▲ 24,113 1,195 ▲ 25,308 29年10月、付帯工事発注。
H30 ▲ 155,343 ▲ 155,343
H31 0
H32 0
累計 1,166,123 ▲ 201,331 964,792 0

24年9月、調査・実施設計発注（協定締結）。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

11 ◆ D －
松島地区外内
水対策事業

松島・高
城
・磯崎地
区

町 町 直接 完了 640,697 24

町 町 直接 完了 1,457,390 24

14 D － 1 － 3 －

町道高城・松
島線外道路整
備事業

松島地区 町 町 直接 継続 1,403,146 24 ～ 33

21 － 1 － 1

13 D － 1 － 2 －

根廻磯崎線道
路築造事業
（磯崎地区）

磯崎地区

24 ～ 32

16 D － 20 － 8 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整
備事業（避難
所）

松島地区
（石田沢）

町 町 直接 完了 1,286,391

～ 31

～ 2924

15 D － 1 － 4 －

町道上竹谷・
高城線外道路
整備事業

高城・磯
崎地区

町 町 直接 完了 1,737,120

～ 30



H23 0
H24 22,642 14,574 8,068
H25 30,000 15,023 14,977 25年7月、測量設計発注。
H26 582,292 367,828 214,464 26年7月、建築工事発注。27年3月、一部完成。
H27 124,617 289,553 ▲ 164,936 27年5月～12月、5地区建築工事発注。
H28 ▲ 52,172 5,815 ▲ 57,987 29年3月、工事完了。
H29 ▲ 13,962 ▲ 13,962
H30 0
H31 ▲ 624 ▲ 624
H32 0
累計 759,551 ▲ 66,758 692,793 0
H23 0
H24 3,333 3,291 42
H25 88,666 8,148 80,518 25年10月、既存建物解体工事発注。
H26 79,361 ▲ 79,361 26年6月、建築工事発注。
H27 0 0 27年6月、工事完了。
H28 ▲ 1,172 ▲ 1,172
H29 ▲ 27 ▲ 27
H30 0
H31 0
H32 0
累計 91,999 ▲ 1,199 90,800 0
H23 0
H24 34,979 17,668 17,311
H25 1,350 6,307 ▲ 4,957 25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。
H26 310,627 57,276 253,351 26年11月、建設工事発注。（一部）
H27 127,292 307,008 ▲ 179,716 27年7月～12月、5地区建設工事発注。
H28 ▲ 29,049 41,913 ▲ 70,962 29年3月、工事完了。
H29 ▲ 4,600 ▲ 4,600
H30 ▲ 10,427 ▲ 10,427
H31 0
H32 0
累計 346,956 83,216 430,172 0
H23 0
H24 17,325 5,034 12,291
H25 0 0 工事発注準備・調整中。
H26 96,210 83,843 12,367 26年11月、一部建設工事発注。
H27 14,638 ▲ 14,638 27年11月、一部建設工事発注。28年3月工事完了。
H28 ▲ 10,020 ▲ 10,020
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 113,535 ▲ 10,020 103,515 0
H23 0
H24 6,825 2,730 4,095
H25 0 0 工事発注準備・調整中。
H26 45,127 0 45,127 工事発注準備・調整中。
H27 32,359 ▲ 32,359 27年12月、一部工事発注。
H28 42,512 38,021 4,491 28年6月、9月、29年3月、一部工事完了。
H29 0
H30 ▲ 21,354 ▲ 21,354
H31 0
H32 0
累計 51,952 21,158 73,110 0

24年10月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

24年11月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

－ 20 － 9 －

松島地区等避
難施設整備事
業

計画区域
内

町 町 直接 完了 923,724 24 ～ 28

19 D － 20 － 11 －

18 D － 20 － 10 － ～ 27

17 D

備蓄倉庫整備
事業

計画区域
内

町 町 直接 完了 573,565 24 ～ 29

耐震性貯水槽
整備事業

計画区域
内

町 町 直接 完了 138,020 24

復興まちづくり
支援施設整備
事業

松島地区
（西行戻
しの松公
園内）

町 町 直接 完了 136,201 24

～ 27

21 D － 20 － 13 －
自家発電設備
整備事業

計画区域
内

町 町 直接 完了 97,481 24 ～ 29

20 D － 20 － 12 －



H23 0
H24 41,399 0 41,399
H25 155,639 16,916 138,723 25年9月、調査・実施設計発注。
H26 21,221 ▲ 21,221 26年10月、用地買収開始。
H27 67,381 92,421 ▲ 25,040 27年6月、用地購入。
H28 202,141 33,939 168,202 29年3月、一部工事完了。
H29 70,819 ▲ 70,819 29年7月、工事発注。
H30 ▲ 21,649 21,649 31年3月、減額契約。
H31 47,814 ▲ 47,814
H32 69,855 ▲ 69,855
累計 466,560 0 331,336 135,224
H23 0
H24 15,000 14,961 39
H25 0 0 工事発注準備・調整中。
H26 172,181 203,067 ▲ 30,886 26年7月、工事発注。（一部）
H27 35,337 1,878 33,459 27年7月、工事完了。
H28 ▲ 2,611 ▲ 2,611
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 222,518 ▲ 2,611 219,906 1
H23 0
H24 26,512 0 26,512

H25 180,162 61,981 118,181
25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協
定締結。

H26 86,625 172,053 ▲ 85,428 26年9月、建設工事発注（12戸）。27年6月完成予定。
H27 ▲ 22,292 ▲ 22,292 27年6月、工事完了。
H28 ▲ 36,973 ▲ 36,973
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 293,299 ▲ 59,265 234,034 0
H23 0
H24 0
H25 15,750 15,750 0 平成25年12月、仙台農業協同組合と実施設計業務協定締結。
H26 184,650 184,650 0 26年6月、仙台農業協同組合と建設協定締結。
H27 ▲ 27,922 27,922 27年6月、工事完了。
H28 ▲ 27,922 ▲ 27,922
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 200,400 ▲ 27,922 172,478 0
H23 0
H24 0
H25 5,800 0 5,800 測量・設計に係る発注準備・調整中。
H26 5,472 ▲ 5,472 26年11月、実施設計完了。
H27 0
H28 ▲ 328 ▲ 328
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 5,800 ▲ 328 5,472 0

測量・設計に係る発注準備・調整中。

24年11月、調査・実施設計発注。

測量・設計に係る発注準備・調整中。

～ 32

229,971 25 ～ 27

30

24 D － 20 － 14 －
松島地区避難
路整備事業

松島地区 町 町 直接 完了 622,084 24

～ 27

28 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業（磯
崎地区）

磯崎地区 町 町 直接 完了 267,468 24 ～

町 町 直接 完了 293,209 24

27

25 D － 20 － 15 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整
備事業（避難
場所：西行戻
しの松公園
内）

松島地区

～ 26

29 D － 20 － 16 －

高城地区津波
避難施設整備
事業

高城地区 町 町 直接 完了

D －

D － 20 － 17 －

松島海岸公園
避難施設整備
事業

松島地区 町 町 直接 完了 8,208 25



H23 0
H24 5,625 2,966 2,659
H25 24,375 26,775 ▲ 2,400 26年1月、広場整備工事発注。
H26 663 922 ▲ 259 26年7月、広場整備工事完了。
H27 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 30,000 663 30,663 0
H23 0
H24 0
H25 16,400 8,111 8,289 25年11月、設計発注。
H26 0 0 27年3月、設計完了。
H27 254,633 0 254,633 工事発注準備・調整中。
H28 108,630 227,231 ▲ 118,601 29年3月、工事発注。
H29 0
H30 ▲ 144,321 ▲ 144,321
H31 0
H32 0
累計 125,030 110,312 235,342 0
H23 0
H24 0
H25 3,200 3,200 0 26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。
H26 1,271 1,271 0 27年3月、駐車場完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,200 1,271 4,471 0
H23 0
H24 0
H25 32,000 31,920 80 25年10月、GIS基盤整備業務発注。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 80 ▲ 80
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 32,000 ▲ 80 31,920 0
H23 0
H24 0
H25 62,640 14,370 48,270 H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。
H26 58,380 70,497 ▲ 12,117 H27.2工事開始（一部）
H27 105,270 102,468 2,802 H27.10工事契約。H28.8工事完了。
H28 100,950 112,042 ▲ 11,092 H29.1工事契約。H30.3工事完了。
H29 656,092 626,070 30,022 H30.2工事契約。H31.3工事完了
H30 13,546 6,507 7,039 R2.3設計完了
H31 446,515 405,712 40,803
H32 0
累計 1,429,847 13,546 1,337,666 105,727

25年2月、広場測量・実施設計発注。

町 町 直接 完了 40,884 24

33 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場等整備
事業

～ 26

32 ◆ D － 1 － 3 － 1

松島地区下水
道施設移設事
業

松島地区 町 町 直接 完了 294,179 25 ～ 29

31 D － 20 － 18 －
本郷地区防災
広場整備事業

本郷地区

26

34 ◆ D － 20 － 7 － 1

松島地区等復
興まちづくり情
報GIS基盤整
備事業

計画区域
内

町 町 直接 完了 39,900 25 ～ 25

県 直接 継続 1,998,945 25 ～

磯崎地区 町 町 直接 完了 5,589 25 ～

3336 D － 22 － 1 －

松島公園津波
防災緑地整備
事業

松島地区 県



H23 0
H24 0
H25 10,208 2,881 7,327 25年7月、測量設計発注。
H26 55,840 ▲ 1,271 48,384 6,185 26年6月、広場整備工事発注。26年12月、広場整備工事完了
H27 ▲ 9,750 ▲ 9,750
H28 ▲ 3,761 ▲ 3,761
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 66,048 ▲ 14,782 51,265 1
H23 0
H24 0
H25 12,007 7,307 4,700 25年9月、測量設計発注。
H26 172,409 4,890 167,519 27年3月、実施設計完了。
H27 138,020 169,811 ▲ 31,791 27年4月、用地買収開始。
H28 ▲ 15,000 749 ▲ 15,749 29年3月、一部工事完了。
H29 14,963 0 14,963
H30 10,930 ▲ 10,930 30年7月、測量設計発注。
H31 10,500 99,978 ▲ 89,478 31年9月、工事発注。
H32 23,043 ▲ 23,043
累計 150,027 182,872 316,708 16,191
H23 0
H24 0
H25 72,750 11,513 61,237 25年9月、測量設計発注。
H26 5,255 17,727 30,745 ▲ 7,763 27年3月、設計完了（一部）。26年12月、用地買収開始。
H27 52,550 3,494 76,082 ▲ 20,038 27年6月、一部工事発注。
H28 4,605 120,225 15,826 109,004 28年6月、29年3月、一部工事完了。
H29 115,745 ▲ 115,745 29年7月、工事発注。
H30 87,192 13,483 73,709 30年6月、測量設計発注。
H31 75,075 74,801 274 31年2月、工事発注。
H32 97,911 ▲ 97,911
累計 135,160 303,713 436,106 2,767
H23 0
H24 0
H25 483,075 0 483,075 用地買収、工事発注準備・調整中。
H26 2,405,407 0 2,405,407 用地買収、工事発注準備中。
H27 ▲ 312,217 504,965 ▲ 817,182 27年7月～12月、一部工事発注。
H28 50,447 456,393 ▲ 405,946 29年3月、一部工事完了。
H29 27 368,929 ▲ 368,902 29年12月、工事発注。
H30 920,164 1,313,991 ▲ 393,827
H31 314,868 28,429 548,714 ▲ 205,417
H32 549,831 ▲ 549,831
累計 4,173,961 ▲ 283,761 3,742,823 147,377
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 251,938 3,258 248,680 27年7月、10月、一部使途協議。28年3月、一部調査設計開始。

H28 14,855 ▲ 14,855
28年7月、一部使途協議。28年10月、一部工事開始。29年3月、
一部工事完了。

H29 0
H30 5,687 ▲ 5,687 31年1月、測量設計発注。
H31 0 0
H32 53,322 ▲ 53,322
累計 251,938 0 77,122 174,816

43 D － 21 1－
松島地区外下
水道事業

松島・高
城・磯崎
地区

町 町 直接 完了－

1 － 1
市街地復興効
果促進事業

40 D － 20 － 19 －
普賢堂外避難
路整備事業

38 ◆ D － 20 － 11 － 1

防災まちづくり
広場整備事業
（三居山周辺）

本郷地区 町 町 直接 完了 64,082 25 ～ 26

41 D － 20 － 20 －

高城・磯崎地
区避難路整備
事業

高城・磯
崎地区

町 町 直接 完了 585,167 25

松島町 町

松島地区 町 町 直接 完了 443,867 25 ～ 32

～ 32

町 直接 完了 314,924 27 ～ 32

5,186,936 25 ～

44 ★ F － 2 －

32



H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 25,595 25,595 0
H28 20,433 20,433 0
H29 20,160 20,771 20,160 20,771
H30 31,933 20,771 11,162
H31 1,313 31,933 ▲ 30,620
H32 1,149 ▲ 1,149
累計 66,188 54,017 120,041 164
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 3,557 3,130 427
H28 4,485 4,912 ▲ 427
H29 4,475 3,342 4,475 3,342
H30 4,567 3,342 1,225
H31 2,498 4,567 ▲ 2,069
H32 1,817 ▲ 1,817
累計 12,517 10,407 22,243 681
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 82,090 81,609 481 27年6月、工事発注。
H28 ▲ 481 ▲ 481 28年8月、工事完了。
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 82,090 ▲ 481 81,609 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 226,358 133,402 92,956
H29 44,462 ▲ 44,462 29年12月、工事発注。
H30 2,719 ▲ 2,719 30年10月、工事発注。
H31 37,087 ▲ 37,087 31年8月、工事発注。
H32 4,901 ▲ 4,901
累計 226,358 0 222,571 3,787
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 63,612 63,612
H29 92,628 92,628
H30 0
H31 104,642 ▲ 104,642 31年6月、工事発注。
H32 11,177 ▲ 11,177
累計 92,628 63,612 115,819 40,421

町 町 直接 完了－ 27 ～ 32

32

48 D

46 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

松島町

45 D － 5 － 1

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

松島町 137,381

直接 完了 195,300 28

町 町 直接 完了

47 D － 20 － 21 －

松島海岸公園
避難施設整備
事業［工事等］

松島地区 町 町 直接 完了 108,813 27 ～ 28

～

－ 1 － 5 －

町道手樽富山
駅線道路整備
事業【補助率
変更分】

手樽地区 町 町

町道上竹谷・
高城線外道路
整備事業【補
助率変更分】

高城・磯
崎地区

町 町

直接 完了 282,948 28

49 D － 1 － 6 －

～

～ 32

30,569 27 32



H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 17,600 15,484 2,116 H31.3完了
H30 0
H31 ▲ 2,115 ▲ 2,115
H32 0
累計 17,600 ▲ 2,115 15,484 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 87,400 87,400
H29 0
H30 311,936 311,936
H31 160,387 ▲ 160,387 31年7月、工事発注。
H32 70,010 ▲ 70,010
累計 0 399,336 230,397 168,939
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 27,013 27,013
H32 22,946 ▲ 22,946
累計 0 27,013 22,946 4,067

D － 22 － 1 ～ 30

53 D － 1 － 7 －

根廻磯崎線道
路築造事業
（磯崎地区）
【補助率変更
分】

磯崎地区 町 町 直接 完了 499,171 29 ～ 32

－ 1
避難誘導標識
整備事業

松島地区 県 県 直接 完了 19,356 29

56 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業［補助率変
更分］

松島町 町 町 直接 完了 32,416 32

52 ◆

～ 32



H23 9,000 0 0 9,000
H24 1,416,238 0 754,473 661,765
H25 6,316,862 0 1,095,204 5,221,658
H26 5,710,649 0 3,290,521 2,420,128
H27 1,478,633 0 4,137,232 ▲ 2,658,599
H28 734,292 0 1,396,408 ▲ 662,116
H29 117,263 0 926,742 ▲ 809,479
H30 920,164 0 1,859,264 ▲ 939,100
H31 314,868 0 1,521,678 ▲ 1,206,810
H32 0 0 1,151,559 ▲ 1,151,559

22,126,272 17,017,969 0 16,133,081 884,888
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 62,640 0 14,370 48,270
H26 58,380 0 70,497 ▲ 12,117
H27 105,270 0 102,468 2,802
H28 100,950 0 112,042 ▲ 11,092
H29 673,692 0 641,554 32,138
H30 0 13,546 6,507 7,039
H31 446,515 ▲ 2,115 405,712 38,688
H32 0 0 0 0

2,018,301 都道県交付分　計 1,447,447 11,431 1,353,150 105,728
H23 9,000 0 0 9,000
H24 1,416,238 0 754,473 661,765
H25 6,379,502 0 1,109,574 5,269,928
H26 5,769,029 0 3,361,018 2,408,011
H27 1,583,903 0 4,239,700 ▲ 2,655,797
H28 835,242 0 1,508,450 ▲ 673,208
H29 790,955 0 1,568,296 ▲ 777,341
H30 920,164 13,546 1,865,771 ▲ 932,061
H31 761,383 ▲ 2,115 1,927,390 ▲ 1,168,122
H32 0 0 1,151,559 ▲ 1,151,559

24,144,573 18,465,416 11,431 17,486,231 990,616

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計
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