

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
1	A - 4 - 1	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(40,080) 0 <40,080>	(0) 0 <0>	(40,080) 0 <40,080>	<0>	<3,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	42,080	0	42,080	24 ~ 32		
2	D - 1 - 1	町道手樽富山駅線道路整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,678,386) 0 <1,678,386>	(0) 0 <0>	(1,678,386) 0 <1,678,386>	<0>	<177,780>	<1,091,082>	<409,524>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,640,933	0	1,640,933	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成25年7月18日) 流用先: D-20-1手樽柿/浦地区避難路整備事業(手樽地区[柿/浦]) 流用額: [H24]4,452千円(国費:3,450千円)【用地測量費】 流用先: D-20-2松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所) 流用額: [H24]5,613千円(国費:4,350千円)【用地測量費】 流用先: D-20-3松島東浜地区避難路整備事業(松島地区[東浜山頂]) 流用額: [H25]6,000千円(国費:4,650千円)【用地測量費等】 流用先: D-20-8松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難所:石田沢) 流用額: [H25]21,388千円(国費:16,575千円)【用地測量費等】 流用後交付対象事業費:1,640,933千円(国費:1,271,723千円)
3	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,239,420) 0 <1,239,420>	(0) 0 <0>	(1,239,420) 0 <1,239,420>	<0>	<559,460>	<679,960>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	873,790	0	873,790	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-19普賢堂外避難路整備事業 流用額: [H24]19,039千円(国費:172,409千円) 【用地・補償費、設計費】 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24]20,260千円(国費:17,727千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:1,022,121千円(国費:894,356千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-11備蓄倉庫整備事業 流用額: [H24]120,000千円(国費:105,000千円) 【測量設計費】 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24]3,994千円(国費:3,494千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:898,127千円(国費:785,862千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道土竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H23/24]24,337千円(国費:21,296千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:873,790千円(国費:764,566千円)	
4	D - 20 - 1	手樽柿/浦地区避難路整備事業	手樽地区 (柿/浦)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(287,395) 0 <287,395>	(0) 0 <0>	(287,395) 0 <287,395>	<0>	<40,135>	<184,335>	<0>	<0>	<62,925>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	291,995	0	291,995	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成25年7月18日) 流用先: D-1-1町道手樽富山駅線道路整備事業 流用額: [H25]4,600千円(国費:3,450千円)【用地測量費】 流用後交付対象事業費:229,070千円(国費:171,801千円)	
5	D - 20 - 2	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所)	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(733,436) 0 <733,436>	(0) 0 <0>	(733,436) 0 <733,436>	<0>	<37,790>	<200,870>	<375,601>	<119,175>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	640,320	0	640,320	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成25年7月18日) 流用先: D-1-1町道手樽富山駅線道路整備事業 流用額: [H25]5,800千円(国費:4,350千円)【用地測量費】 流用後交付対象事業費:535,130千円(国費:401,346千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/25/26/27]97,839千円(国費:73,379千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:641,397千円(国費:481,046千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先: D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)(補助率変更分) 流用額: [H23/25]1,077千円(国費:808千円)【用地費】 流用後交付対象事業費:640,320千円(国費:480,238千円)	
6	D - 20 - 3	松島東浜地区避難場所整備事業	松島地区 (東浜山頂)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(197,588) 0 <197,588>	(0) 0 <0>	(197,588) 0 <197,588>	<0>	<13,760>	<24,878>	<158,950>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	202,245	0	202,245	24 ~ 27	【他事業より流用】(平成25年7月18日) 流用先: D-1-1町道手樽富山駅線道路整備事業 流用額: [H25]6,200千円(国費:4,650千円)【用地測量費等】 流用後交付対象事業費:74,594千円(国費:55,945千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/25/26]1,543千円(国費:1,157千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:202,245千円(国費:151,683千円)	
7	D - 20 - 4	松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(118,445) 0 <118,445>	(0) 0 <0>	(118,445) 0 <118,445>	<0>	<3,261>	<115,184>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	104,806	0	104,806	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-6津波シミュレーション作成事業 流用額: [H27]1,308千円(国費:981千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:119,753千円(国費:89,814千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/25]7,647千円(国費:5,735千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:112,106千円(国費:84,079千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-19普賢堂外避難路整備事業 流用額: [H23/24]7,300千円(国費:5,475千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:104,806千円(国費:79,814千円)	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
8	D - 20 - 5	手榴地区復興まちづくり拠点施設整備事業	手榴地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <123,378>	(123,378) 0 <0>	(0) 0 <0>	(123,378) 0 <123,378>	<0>	<2,838>	<120,540>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/25]580千円(国費:435千円)【測量 設計/工事費】 流用後交付対象事業費:122,798千円(国費: 92,098千円)
9	D - 20 - 6	津波シミュレーション作成事業	松島・高城 磯崎・手榴 地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <12,000>	(12,000) 0 <0>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	<12,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 24	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-18本郷地区防災広場整備事業 流用額: [H23]885千円(国費:663千円)【測量設 計費】 流用後交付対象事業費:11,115千円(国費:8,337 千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設 整備事業 流用額: [H23]1,308千円(国費:981千円)【測量設 計費】 流用後交付対象事業費:9,807千円(国費:7,356千 円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H23]3,559千円(国費:2,670千円)【測量 設計/工事費】 流用後交付対象事業費:6,248千円(国費:4,686千 円)
10	D - 20 - 7	松島地区等復興まちづくり推進事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <224,717>	(224,717) 0 <0>	(0) 0 <0>	(224,717) 0 <224,717>	<0>	<88,000>	<72,630>	<36,250>	<27,837>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年9月10日) 流用元: ◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事 業(三居山周辺) 流用額: [H28]13,000千円(国費:9,750千円)【調 査設計】 流用後交付対象事業費:237,717千円(国費: 178,286千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元: D-20-12耐震性貯水槽整備事業 流用額: [H24/26]13,000千円(国費:9,750千円) 【調査設計】 流用後交付対象事業費:250,717千円(国費: 188,036千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-20-9松島地区等避難施設整備事業 流用額: [H23/25/26]12,099千円(国費:9,074千 円)【調査設計】 流用後交付対象事業費:262,816千円(国費: 197,110千円)
11	◆ D - 21 - 1 - 1	松島地区外内水対策事業	松島・高城 ・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <625,962>	(625,962) 0 <0>	(0) 0 <0>	(625,962) 0 <625,962>	<0>	<155,000>	<178,600>	<204,862>	<0>	<87,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-21-1松島地区外内水対策事 業 流用額: [H27]71,980千円(国費:57,584千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:610,442千円(国費: 488,353千円)
12	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <3,912>	(3,912) 0 <0>	(0) 0 <0>	(3,912) 0 <3,912>	<0>	<3,912>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 32	
13	D - 1 - 2	根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,690,800>	(1,690,800) 0 <0>	(0) 0 <0>	(1,690,800) 0 <1,690,800>	<0>	<204,400>	<1,273,200>	<213,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業 流用額: [H25]233,410千円(国費:180,892千円) 【用地・補償費】 流用後交付対象事業費:1,457,390千円(国費: 1,129,477千円)
14	D - 1 - 3	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,509,390>	(1,509,390) 0 <0>	(0) 0 <0>	(1,509,390) 0 <1,509,390>	<0>	<95,470>	<1,163,630>	<250,290>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-1-2根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区) 流用額: [H27]233,410千円(国費:180,892千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:1,742,800千円(国費: 1,350,666千円)
15	D - 1 - 4	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,565,510>	(1,565,510) 0 <0>	(0) 0 <0>	(1,565,510) 0 <1,565,510>	<0>	<124,000>	<1,182,825>	<258,685>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 32	
16	D - 20 - 8	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事 業(避難所)	松島地区 (石田沢)	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,554,834>	(1,554,834) 0 <0>	(0) 0 <0>	(1,554,834) 0 <1,554,834>	<0>	<31,280>	<343,989>	<396,510>	<783,055>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成25年7月18日) 流用元: D-1-1町道手榴山駅線道路整備事業 流用額: [H25]22,100千円(国費:16,575千円)【用 地測量費・地質調査費等】 流用後交付対象事業費:699,324千円(国費: 524,492千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先: D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区)【補助率変更分】 流用額: [H23/24/25/26]51,267千円(国費: 39,450千円)【測量設計費・用地補償費・工事費】 流用後交付対象事業費:1,525,667千円(国費: 1,144,248千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H28]4,457千円(国費:3,342千円)【工事 費】 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低減事業 流用額: [H28]27,695千円(国費:20,771千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:1,493,515千円(国費: 1,144,248千円)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)							
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
17	D - 20 - 9	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,012,736) 0 <1,012,736>	(0) 0 <0>	(1,012,736) 0 <1,012,736>	<0>	<30,190>	<40,000>	<776,390>	<166,156>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-20-13自家発電設備整備事業 流用額: [H26]56,683千円(国費:42,512千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:956,053千円(国費: 717,039千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区)(補助率変更分) 流用額: [H28/25/26]12,880千円(国費:9,660千 円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:943,179千円(国費: 707,379千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-7松島地区等復興まちづくり推進事 業 流用額: [H23/25/26]12,099千円(国費:9,074千 円)【測量設計/用地補償/工事費】 流用先: D-20-19菅釜外避難施設整備事業 流用額: [H23/25/26]6,518千円(国費:4,888千 円)【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費:924,556千円(国費: 707,379千円)	
18	D - 20 - 10	復興まちづくり支援施設整備事業	松島地区 (西行戻しの松 公園内)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(138,000) 0 <138,000>	(0) 0 <0>	(138,000) 0 <138,000>	<0>	<5,000>	<133,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備 事業[補助率変更分] 流用額: [H24/25]1,758千円(国費:1,172千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:136,242千円(国費: 90,827千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: [H27]41千円(国費:27千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:136,201千円(国費: 90,800千円)	
19	D - 20 - 11	備蓄倉庫整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(462,610) 0 <462,610>	(0) 0 <0>	(462,610) 0 <462,610>	<0>	<46,640>	<1,800>	<414,170>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H27]140,000千円(国費:105,000千円) 【工事費、測量設計費】 流用元: D-4-2災害公営住宅整備事業(磯崎地 区) 流用額: [H27]28,723千円(国費:22,292千円)【工 事費、測量設計費】 流用後交付対象事業費:632,333千円(国費: 474,248千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/26]24,653千円(国費:18,489千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:607,680千円(国費: 455,759千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区)(補助率変更分) 流用額: [H23/24/25]14,079千円(国費:10,560千 円)【工事費】 流用後交付対象事業費:593,601千円(国費: 445,199千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-19菅釜外避難施設整備事業 流用額: [H23/24/25]6,133千円(国費:4,600千 円)【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費:587,468千円(国 費:440,599千円)	
20	D - 20 - 12	耐震性貯水槽整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(151,380) 0 <151,380>	(0) 0 <0>	(151,380) 0 <151,380>	<0>	<23,100>	<0>	<128,280>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-7松島地区等復興まちづくり推進事 業 流用額: [H24/26]13,000千円(国費:9,750千円) 【測量設計/工事費】 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/26]360千円(国費:270千円)【測量 設計・工事費】 流用後交付対象事業費:138,020千円(国費: 103,515千円)	
21	D - 20 - 13	自家発電設備整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(69,270) 0 <69,270>	(0) 0 <0>	(69,270) 0 <69,270>	<0>	<9,100>	<0>	<60,170>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-20-9松島地区等避難施設整備事業 流用額: [H28]56,683千円(国費:42,512千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:125,953千円(国費: 94,464千円)	
22	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 今回 計	(71,120) 0 <71,120>	(0) 0 <0>	(71,120) 0 <71,120>	<0>	<71,120>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合 整備事業(復興基盤総合整備事業)手樽地 区 流用額:5,588千円(国費4,191千円) 流用後交付対象事業費:65,532千円(国 費:49,943千円)	
23	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 今回 計	(6,110) 0 <6,110>	(0) 0 <0>	(6,110) 0 <6,110>	<0>	<6,110>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合 整備事業(復興基盤総合整備事業)手樽地 区 流用額:104千円(国費:78千円) 流用後交付対象事業費:6,006千円(国費4,504 千円)	
24	D - 20 - 14	松島地区避難路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(622,084) 0 <622,084>	(0) 0 <0>	(622,084) 0 <622,084>	<0>	<55,200>	<207,520>	<0>	<89,842>	<269,522>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合 整備事業(復興基盤総合整備事業)手樽地 区 流用額:104千円(国費:78千円) 流用後交付対象事業費:6,006千円(国費4,504 千円)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
25	D - 20 - 15	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所:西行戻しの松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <296,691>	(296,691) 0 <0>	(296,691) 0 <296,691>	(20,000)	(229,575)	(47,116)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ3,482)	293,209	0	293,209	24 ~ 27	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/26/27]3,482千円(国費:2,611千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:293,209千円(国費:219,907千円)
26	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <181,639>	(181,639) 0 <0>	(181,639) 0 <181,639>	(95,480)	(24,564)	(61,595)	<0>	<95,480>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0)	181,639	0	181,639	24 ~ 32	
27	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)[直接補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <837,082>	(837,082) 0 <0>	(837,082) 0 <837,082>	(6,280)	(400,000)	(144,317)	<0>	<6,280>	<400,000>	<144,317>	<286,485>	<0>	<0>	<0>	(0)	837,082	0	837,082	24 ~ 29	【事業完了】
28	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <335,200>	(335,200) 0 <0>	(335,200) 0 <335,200>	(30,300)	(205,900)	(99,000)	<0>	<30,300>	<205,900>	<99,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ67,732)	267,468	0	267,468	24 ~ 27	【事業完了】(平成27年5月15日) 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-11備蓄倉庫整備事業 流用額: [H25]25,477千円(国費:22,292千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:309,723千円(国費:271,007千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事業[補助率変更] 流用額: [H24/25]42,255千円(国費:36,973千円) 【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費:267,468千円(国費:234,034千円)
29	D - 20 - 16	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <267,200>	(267,200) 0 <0>	(267,200) 0 <267,200>	(21,000)	(246,200)	<0>	<0>	<21,000>	<246,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ37,229)	229,971	0	229,971	25 ~ 27	【事業完了】(平成28年12月6日) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先: D-1-7磯崎磯崎線道路築造事業(磯崎地区)[補助率変更] 流用額: [H23/25]37,229千円(国費:27,922千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:229,971千円(国費:172,478千円)	
30	D - 20 - 17	松島海岸公園避難施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <8,700>	(8,700) 0 <0>	(8,700) 0 <8,700>	(8,700)	<0>	<0>	<0>	<8,700>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ492)	8,208	0	8,208	25 ~ 26	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事業[補助率変更] 流用額: [H24]492千円(国費:328千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:8,208千円(国費:5,472千円)	
31	D - 20 - 18	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <40,000>	(40,000) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>	(7,500)	(32,500)	<0>	<0>	<7,500>	<32,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	(884)	40,884	0	40,884	24 ~ 26	【事業完了】(平成27年1月13日) 【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用元: D-20-6津波シミュレーション作成事業 流用額: [H26]885千円(国費:663千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:40,885千円(国費:30,663千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事業[補助率変更] 流用額: [H24/25]1千円(国費:0千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:40,884千円(国費:30,663千円)	
32	◆ D - 1 - 3 - 1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <156,288>	(156,288) 0 <0>	(156,288) 0 <156,288>	(20,500)	<0>	<0>	<0>	<20,500>	<0>	<0>	(135,788)	<0>	<0>	(318,292)	474,580	0	474,580	25 ~ 29	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: [H27]318,292千円(国費:254,633千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:338,792千円(国費:271,033千円)	
33	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場等整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <4,000>	(4,000) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	(4,000)	<0>	<0>	<0>	<4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(1,589)	5,589	0	5,589	25 ~ 26	【事業完了】(平成27年3月9日) 【他事業より流用】(平成27年3月9日) 流用元: ◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺) 流用額: [H26]1,589千円(国費:1,271千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:5,589千円(国費:4,471千円)	
34	◆ D - 20 - 7 - 1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <40,000>	(40,000) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>	(40,000)	<0>	<0>	<0>	<40,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ100)	39,900	0	39,900	25 ~ 25	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事業[補助率変更] 流用額: [H24]100千円(国費:80千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:39,900千円(国費:31,920千円)	
35	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	宮城県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <69,700>	(69,700) 0 <0>	(69,700) 0 <69,700>	(9,700)	(60,000)	<0>	<0>	<9,700>	<60,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0)	69,700	0	69,700	24 ~ 29		
36	D - 22 - 1	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	宮城県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,311,110>	(1,311,110) 0 <0>	(1,311,110) 0 <1,311,110>	(83,520)	(77,840)	(140,360)	<0>	<83,520>	<77,840>	<140,360>	(134,600)	(874,790)	<0>	<0>	(0)	1,311,110	0	1,311,110	25 ~ 30	
37	C - 7 - 1	磯崎漁港共同利用施設復興整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <128,703>	(128,703) 0 <0>	(128,703) 0 <128,703>	(6,430)	(37,804)	(84,469)	<0>	<6,430>	<37,804>	<84,469>	<0>	<0>	<0>	(0)	128,703	0	128,703	25 ~ 30	【事業完了】	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)		
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度
43	D - 21 - 1	松島地区外下水道事業	松島・高城・磯崎 地区	町	松島町	直接	(5,145,459)	(0)	(5,145,459)			(644,100)	(3,207,210)		(67,263)		(1,226,886)		(Δ416,254)	5,528,942	0	5,528,942	25 ~ 32	【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: ◆D-21-1-1松島地区外内水対策事業 流用額: [H26]76,779千円(国費:57,584千円)【工 事費】 流用先: ◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事 業 流用額: [H26]339,511千円(国費:254,633千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:3,435,020千円(国費: 2,576,265千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-20-10復興まちづくり支援施設整備事 業 流用額: [H27]36千円(国費:27千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,502,319千円(国費: 2,626,739千円)
44	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	松島町	町	松島町	直接	(314,924)	(0)	(314,924)					(314,924)				(0)	0	314,924	0	314,924	27 ~ 32	
45	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	松島町	町	松島町	直接	(75,646)	(0)	(75,646)					(29,252)	(23,353)	(23,041)	(0)	(0)	23,739	156,520	0	156,520	27 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-20-8松島地区安全・安心なまちづ くり基盤整備事業(避難所) 流用額: [H26]23,739千円(国費:20,771千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:99,385千円(国費: 86,959千円)
46	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	松島町	町	松島町	直接	(16,691)	(0)	(16,691)					(4,744)	(5,980)	(5,967)	(0)	(0)	4,457	35,129	0	35,129	27 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-20-8松島地区安全・安心なまちづ くり基盤整備事業(避難所) 流用額: [H26]4,457千円(国費:3,342千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:21,148千円(国費: 15,859千円)
47	D - 20 - 21	松島海岸公園避難施設整備事業(工事等)	松島地区	町	松島町	直接	(109,454)	(0)	(109,454)					(109,454)				(Δ641)	0	108,813	0	108,813	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難施設整備事業 流用額: [H27]638千円(国費:479千円)【測量設 計/工事費】 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事 業【補助率変更分】 流用額: [H27]3千円(国費:2千円)【測量設計/工 事費】 流用後交付対象事業費:108,813千円(国費: 81,609千円)
48	D - 1 - 5	町道手樽富山駅線道路整備事業(補助率変 更分)	手樽地区	町	松島町	直接	(282,948)	(0)	(282,948)					(282,948)				(0)	0	282,948	0	282,948	28 ~ 31	
49	D - 1 - 6	町道上竹谷・高城線外道路整備事業(補助 率変更分)	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	(115,785)	(0)	(115,785)							(115,785)		(79,515)	0	336,910	0	336,910	28 ~ 32	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H23/24]26,620千円(国費:21,296千円) 【調査設計/用地補償/工事費】 流用元: D-20-10復興まちづくり支援施設整備事 業 流用額: [H24/25]1,465千円(国費:1,172千円) 【調査設計/工事費】 流用元: D-4-2災害公営住宅駐車場等整備事業 流用額: [H24/25]46,216千円(国費:36,973千円) 【調査設計/用地補償/工事費】 流用元: D-20-17松島海岸公園避難施設整備事 業 流用額: [H24]410千円(国費:328千円)【調査設 計費】 流用元: D-20-18本郷地区防災広場整備事業 流用額: [H24/25]1千円(国費:0千円)【調査設計 /工事費】 流用元: ◆D-20-7-1松島地区等復興まちづくり情 報GIS基盤整備事業 流用額: [H23/24]100千円(国費:80千円)【調査 設計費】 流用元: ◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事 業 流用額: [H24/25]4,701千円(国費:3,761千円) 【調査設計/工事費】 流用元: D-20-21松島海岸公園避難施設整備事 業【工事等】 流用額: [H27]2千円(国費:2千円)【測量設計/工 事費】 流用後交付対象事業費:79,515千円(国費:63,612 千円)
50	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	手樽地区	県	県	直接	(26,000)	(0)	(26,000)					(26,000)			(Δ4)	0	25,996	0	25,996	28 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(復興基盤総合整備事業)手樽地区 流用額:3千円(国費:3千円) 流用後交付対象事業費25,997千円(国費25,997 千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(復興基盤総合整備事業)手樽地区 流用額:1千円(国費:1千円) 流用後交付対象事業費25,996千円(国費25,996 千円)	
51	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	手樽地区	県	県	直接	(3,243,403)	(0)	(3,243,403)					(105,000)	(2,706,304)	(432,099)		(5,697)	0	3,311,700	0	3,311,700	28 ~ 32	No.51事業の変更 【他事業からの流用】(平成29年5月10日) 流用元: C-5-1 漁業集落防災機能強化事業(手樽地区) 流用額: 5,588千円(国費:4,191千円) C-6-1 漁港施設機能強化事業(手樽地区) 流用額:104千円(国費:78千円) C-1-2 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復 興整備実施計画)(手樽地区) 流用額:3千円(国費:3千円) 流用後交付対象事業費2,817,000千円(国 費2,112,750千円) 【他事業からの流用】(平成29年10月11日) 流用元: C-1-2 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復 興整備実施計画)(手樽地区)流用額:1千円(国費: [H27年度(繰越当初)]1千円)【委託費】 流用後交付対象事業費:3,249,100千円(国費: 2,436,825千円)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 全体事業期間, 備考. Includes rows for specific projects and a summary row.

Summary table with columns: 都道県名, 宮城県, 担当部局名, 農林水産政策室 松島町企画調整課, 担当者氏名, 宮城県: 大内、佐藤(宏) 松島町: 松村 武文, 市町村名, 松島町, 電話番号, 宮城県 022-211-2892 松島町 022-354-5809(夜間5701), メールアドレス, 宮城県: nosuseip@pref.miyagi.lg.jp 松島町: kikaku01@town.matshshima.miyagi.jp

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。