

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業開利用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考 (注7)			
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度										
1	A-4-1	震災復興事業に係る埋蔵文化財発掘地帯 跡調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (40,080) 0 <40,080>	(40,080) 0 <40,080>	(40,080) 0 <40,080>	<0>	<3,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	42,080	0	42,080	24 ~ 32		
2	D-1-1	町道手櫛富山線道路整備事業	手櫛地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (1,678,386) 0 <1,678,386>	(1,678,386) 0 <1,678,386>	(1,678,386) 0 <1,678,386>	(177,780) 0 <177,780>	(1,091,082) 0 <1,091,082>	(409,524) 0 <409,524>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,640,933	0	1,640,933	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成25年7月18日) 高用先: D-20-1手櫛/浦地区道路整備事業 (手櫛地区(陸/浦)) 流用額: [H24]4,452千円(国費: 3,450千円)【用地 測量費】 流用先: D-20-2松島地区安全・安心なまちづくり 基礎整備事業(避難場所) 流用額: [H24]5,015千円(国費: 4,350千円)【用地 測量費】 流用先: D-20-3松島地区避難場所整備事業 (松島地区(東山頂)) 流用額: [H25]6,000千円(国費: 4,650千円)【用地 測量費等】 流用先: D-20-8松島地区安全・安心なまちづくり 基礎整備事業(避難所: 石田沢) 流用額: [H25]21,388千円(国費: 16,575千円)【用 地測量費等】 流用後交付対象事業費: 1,640,933千円(国費: 1,271,723千円)
3	D-4-1	災害公営住宅整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (1,239,420) 0 <1,239,420>	(1,239,420) 0 <1,239,420>	(1,239,420) 0 <1,239,420>	(559,460) 0 <559,460>	(679,960) 0 <679,960>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	873,790	0	873,790	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-19普賢堂外道路整備事業 流用額: [H24]191,038千円(国費: 172,409千円) 【用地・測量費、設計費】 流用先: D-20-20高城・磯崎地区道路整備事業 流用額: [H24]20,260千円(国費: 17,727千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 1,022,121千円(国費: 844,350千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-11備前倉庫整備事業 流用額: [H24]120,000千円(国費: 105,000千円) 【測量設計費】 流用先: D-20-20高城・磯崎地区道路整備事業 流用額: [H24]3,994千円(国費: 3,494千円)【測量 設計費】 流用後交付対象事業費: 898,127千円(国費: 765,892千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上手谷・高城線外道路整備 事業【補助率変更分】 流用額: [H23/24]24,537千円(国費: 21,296千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 873,790千円(国費: 704,566千円)	
4	D-20-1	手櫛陸/浦地区道路整備事業	手櫛地区 (南/浦)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (287,395) 0 <287,395>	(287,395) 0 <287,395>	(287,395) 0 <287,395>	(40,135) 0 <40,135>	(184,335) 0 <184,335>	<0>	<62,925>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	291,995	0	291,995	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成25年7月18日) 高用先: D-1町道手櫛富山線道路整備事業 流用額: [H25]4,650千円(国費: 3,450千円)【用地 測量費】 流用後交付対象事業費: 229,070千円(国費: 171,801千円)	
5	D-20-2	松島地区安全・安心なまちづくり基礎整備 事業(避難場所)	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (733,436) 0 <733,436>	(733,436) 0 <733,436>	(733,436) 0 <733,436>	(37,790) 0 <37,790>	(200,870) 0 <200,870>	(375,601) 0 <375,601>	(119,175) 0 <119,175>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	640,320	0	640,320	24 ~ 29	【事業終了】 【他事業へ流用】(平成25年7月18日) 高用先: D-1町道手櫛富山線道路整備事業 流用額: [H25]5,600千円(国費: 4,350千円)【用地 測量費】 流用後交付対象事業費: 535,130千円(国費: 401,346千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 高用先: D-20-20高城・磯崎地区道路整備事業 流用額: [H24/25/26/27]97,839千円(国費: 73,379千円)【測量設計、工事費】 流用後交付対象事業費: 641,597千円(国費: 481,046千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 高用先: D-1-2環状磯崎地区道路整備事業(磯崎地 区)【補助率変更分】 流用額: [H23/25]1,077千円(国費: 808千円)【用 地費】 流用後交付対象事業費: 640,320千円(国費: 460,238千円)	
6	D-20-3	松島東浜地区避難場所整備事業	松島地区 (東山頂)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (197,588) 0 <197,588>	(197,588) 0 <197,588>	(197,588) 0 <197,588>	(13,760) 0 <13,760>	(24,878) 0 <24,878>	(158,950) 0 <158,950>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	202,245	0	202,245	24 ~ 29	【事業終了】 【他事業へ流用】(平成25年7月18日) 高用先: D-1-1町道手櫛富山線道路整備事業 流用額: [H25]6,200千円(国費: 4,650千円)【用地 測量費等】 流用後交付対象事業費: 74,594千円(国費: 55,845 千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月13日) 高用先: D-20-20高城・磯崎地区道路整備事業 流用額: [H24/25/26]1,543千円(国費: 1,157千 円)【測量設計、工事費】 流用後交付対象事業費: 202,245千円(国費: 151,683千円)	
7	D-20-4	松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計 (118,445) 0 <118,445>	(118,445) 0 <118,445>	(118,445) 0 <118,445>	(3,261) 0 <3,261>	(115,184) 0 <115,184>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	104,806	0	104,806	24 ~ 29	【事業終了】 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 高用先: D-20-6普賢堂外道路整備事業 流用額: [H27]1,308千円(国費: 981千円)【工事 費】 高用後交付対象事業費: 119,753千円(国費: 89,814千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 高用先: D-20-20高城・磯崎地区道路整備事業 流用額: [H24/25]7,647千円(国費: 5,735千円) 【測量設計、工事費】 高用後交付対象事業費: 112,106千円(国費: 84,079千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 高用先: D-20-19普賢堂外道路整備事業 流用額: [H23/24]7,900千円(国費: 5,475千円) 【測量設計、工事費】 高用後交付対象事業費: 104,806千円(国費: 78,604千円)	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県 以外の者が 負担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間費用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度										
8	D - 20 - 5	手樽地区復興まちづくり拠点施設整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで (123,378) 今回 0 計 <123,378>	(0) 0 <0>	(123,378) 0 <123,378>	<0>	<2,838>	<120,540>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/25]580千円(国費:435千円)【測量設計・工事費】 流用後交付対象事業費:122,798千円(国費:92,098千円)
9	D - 20 - 6	津波シミュレーション作成事業	松島・高城 磯崎・手樽 地区	町	松島町	直接	前回まで (12,000) 今回 0 計 <12,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 24	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-18本郷地区防災広場整備事業 流用額: [H23]885千円(国費:663千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:11,115千円(国費:8,337千円) 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業 流用額: [H23]1,308千円(国費:981千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:9,807千円(国費:7,356千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H23]3,559千円(国費:2,670千円)【測量設計・工事費】 流用後交付対象事業費:6,248千円(国費:4,686千円)
10	D - 20 - 7	松島地区等復興まちづくり推進事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで (224,717) 今回 0 計 <224,717>	(0) 0 <0>	(224,717) 0 <224,717>	<0>	<88,000>	<72,630>	<36,250>	<27,837>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年10月10日) 流用先: ◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事業(三上山周辺) 流用額: [H22]13,000千円(国費:9,750千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費:237,717千円(国費:178,226千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-12耐震性野水調整池整備事業 流用額: [H24/25]13,000千円(国費:9,750千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費:250,717千円(国費:183,000千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-9松島地区等避難路整備事業 流用額: [H23/28/29]12,000千円(国費:9,074千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費:262,816千円(国費:197,110千円)
11	◆ D - 21 - 1 - 1	松島地区外水対策事業	松島・高城 ・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで (625,962) 今回 0 計 <625,962>	(0) 0 <0>	(625,962) 0 <625,962>	<0>	<155,000>	<178,600>	<204,862>	<87,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-21-1松島地区外水対策事業 流用額: [H27]1,980千円(国費:57,584千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:610,442千円(国費:468,353千円)
12	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	前回まで (3,912) 今回 0 計 <3,912>	(0) 0 <0>	(3,912) 0 <3,912>	<0>	<3,912>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 30	
13	D - 1 - 2	横瀬磯崎線道路築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで (1,690,800) 今回 0 計 <1,690,800>	(0) 0 <0>	(1,690,800) 0 <1,690,800>	<0>	<204,400>	<1,273,200>	<213,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業 流用額: [H25]233,410千円(国費:180,892千円)【用地・補償費】 流用後交付対象事業費:1,457,390千円(国費:1,129,477千円)
14	D - 1 - 3	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで (1,509,390) 今回 0 計 <1,509,390>	(0) 0 <0>	(1,509,390) 0 <1,509,390>	<0>	<85,470>	<1,163,630>	<250,290>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-1-2横瀬磯崎線築造事業(磯崎地区) 流用額: [H27]233,410千円(国費:180,892千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:1,742,800千円(国費:1,350,666千円)
15	D - 1 - 4	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで (1,565,510) 今回 0 計 <1,565,510>	(0) 0 <0>	(1,565,510) 0 <1,565,510>	<0>	<124,000>	<1,182,825>	<258,685>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 30	
16	D - 20 - 8	松島地区安全・安心なまちづくり基礎整備事業(避難所)	松島地区 (石田沢)	町	松島町	直接	前回まで (1,554,834) 今回 0 計 <1,554,834>	(0) 0 <0>	(1,554,834) 0 <1,554,834>	<0>	<31,280>	<343,989>	<396,510>	<783,055>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 28	【事業完了】 【他事業より流用】(平成25年7月18日) 流用先: D-1-1町道手樽高城山線築造道路整備事業 流用額: [H25]22,100千円(国費:16,575千円)【用地測量費・地質調査費等】 流用後交付対象事業費:699,324千円(国費:524,600千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先: D-1-7横瀬磯崎線道路築造事業(磯崎地区)【補助事業費等】 流用額: [H23/24/25/26]51,267千円(国費:38,450千円)【測量設計費・用地補償費・工事費】 流用後交付対象事業費:1,325,460千円(国費:1,144,248千円)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府 県以外の者 が負担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府 県以外の者 が負担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業開利用 額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)								
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度												
17	D-20-9	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 1,012,736 今回 0 計 <1,012,736>	0	1,012,736	<0>	<30,190>	<40,000>	<778,390>	<166,156>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	924,556	0	924,556	24 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先:D-20-13自家発電設備整備事業 流用額:[H26]56,683千円(国費:42,512千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:956,053千円(国費:717,039千円) 【事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先:D-1-7福岡崎線道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】 流用額:[H23/25/26]12,880千円(国費:9,660千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:943,173千円(国費:707,379千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:D-20-7松島地区等復興まちづくり推進事業 流用額:[H23/25/26]12,099千円(国費:9,074千円)【測量設計/用地補償/工事費】 流用先:D-20-19震災復興外避難施設整備事業 流用額:[H23/25/26]15,810千円(国費:4,888千円)【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費:924,556千円(国費:693,417千円)	
18	D-20-10	復興まちづくり支援施設整備事業	松島地区 (西行黒しの松公園内)	町	松島町	直接	前回まで 138,000 今回 0 計 <138,000>	0	138,000	<0>	5,000	133,000	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	138,201	0	138,201	24 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先:D-1-6町道上付谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額:[H24/25]1,758千円(国費:1,172千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:136,242千円(国費:60,827千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:D-21-1松島地区外下水道事業 流用額:[H27]141千円(国費:27千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:136,201千円(国費:90,800千円)	
19	D-20-11	備蓄倉庫整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 462,610 今回 0 計 <462,610>	0	462,610	<0>	46,640	1,800	<414,170>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	587,468	0	587,468	24 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成27年5月16日) 流用先:D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額:[H27]140,000千円(国費:105,000千円)【工事費、測量設計費】 流用先:D-4-2災害公営住宅整備事業(磯崎地区) 流用額:[H27]28,723千円(国費:22,292千円)【工事費、測量設計費】 流用後交付対象事業費:632,333千円(国費:414,240千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先:D-20-20高城・磯崎地区避難施設整備事業 流用額:[H24/26]24,653千円(国費:13,489千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:607,680千円(国費:453,709千円) 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先:D-1-7福岡崎線道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】 流用額:[H23/24/25]14,079千円(国費:10,560千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:593,601千円(国費:445,199千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:D-20-19震災復興外避難施設整備事業 流用額:[H23/24/25]6,133千円(国費:4,600千円)【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費:587,468千円(国費:440,599千円)
20	D-20-12	耐震性貯水槽整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 151,380 今回 0 計 <151,380>	0	151,380	<0>	23,100	<128,280>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	138,020	0	138,020	24 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先:D-20-7松島地区等復興まちづくり推進事業 流用額:[H24/26]13,000千円(国費:9,750千円)【測量設計/工事費】 流用先:D-20-20高城・磯崎地区避難施設整備事業 流用額:[H24/26]360千円(国費:270千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:138,020千円(国費:103,515千円)
21	D-20-13	自家発電設備整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 69,270 今回 0 計 <69,270>	0	69,270	<0>	9,100	<60,170>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	125,953	0	125,953	24 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先:D-20-9松島地区等避難施設整備事業 流用額:[H28]56,683千円(国費:42,512千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:125,953千円(国費:94,464千円)
22	O-5-1	漁業集落防災機能強化事業	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 71,120 今回 0 計 <71,120>	0	71,120	<0>	71,120	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	65,532	0	65,532	24 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:C-1-3 鳳山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)手樽地区 流用額:5,588千円(国費:4,191千円) 流用後交付対象事業費:65,532千円(国費:49,149千円)	
23	O-6-1	漁港施設機能強化事業	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 6,110 今回 0 計 <6,110>	0	6,110	<0>	6,110	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	6,006	0	6,006	24 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:C-1-3 鳳山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)手樽地区 流用額:104千円(国費:79千円) 流用後交付対象事業費:6,006千円(国費:4,504千円)	
24	D-20-14	松島地区避難施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 622,084 今回 0 計 <622,084>	0	622,084	<0>	55,200	207,520	<0>	<89,842>	<269,522>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	622,084	0	622,084	24 ~ 32	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間活用 額	全体事業費 期間 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
25	D-20-15	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所:西行良しの松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	前年度まで 296,691 今年度 0 計 <296,691>	(0)	(296,691)	20,000	(229,575)	(47,116)								(Δ3,482)	293,209	0	293,209	24 ~ 27	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区道路整備事業 流用額: [H24/26/27]3,482千円(国費:2,611千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:293,209千円(国費:219,907千円)		
26	☆F-1-1-1-1	漁業集落復興効果促進事業	松島町	町	松島町	直接	前年度まで 181,639 今年度 0 計 <181,639>	(0)	(181,639)	95,480	(24,584)	(61,595)								(0)	181,639	0	181,639	24 ~ 32			
27	C-5-2	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)【直接補助分】	手樽地区	町	松島町	直接	前年度まで 837,082 今年度 0 計 <837,082>	(0)	(837,082)	(6,280)	(400,000)	(144,317)	(286,485)							(0)	807,275	0	807,275	24 ~ 28	【事業完了】(平成30年5月10日) 流用先: ◆C-5-2-1道路面補修事業 【工事費】 流用後交付対象事業費:807,275千円(国費:605,655千円)		
28	D-4-2	災害公営住宅整備事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前年度まで 335,200 今年度 0 計 <335,200>	(0)	(335,200)	30,000	(205,900)	(99,000)								(Δ67,732)	267,468	0	267,468	24 ~ 27	【事業完了】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-11備前若原整備事業 流用額: [H25]25,477千円(国費:22,292千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:309,723千円(国費:271,007千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-1-6町道土竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H24/25]42,255千円(国費:36,973千円) 【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費:267,468千円(国費:234,034千円)		
29	D-20-16	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	松島町	直接	前年度まで 267,200 今年度 0 計 <267,200>	(0)	(267,200)	(21,000)	(246,200)									(Δ37,229)	229,971	0	229,971	25 ~ 27	【事業完了】(平成28年12月6日) 流用先: D-1-7高城磯崎線道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】 【工事費】 流用後交付対象事業費:229,971千円(国費:172,478千円)		
30	D-20-17	松島海岸公園避難施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前年度まで 8,700 今年度 0 計 <8,700>	(0)	(8,700)	(8,700)										(Δ492)	8,208	0	8,208	25 ~ 26	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-1-6町道土竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H24]492千円(国費:328千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費:8,208千円(国費:5,472千円)		
31	D-20-18	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	前年度まで 40,000 今年度 0 計 <40,000>	(0)	(40,000)	7,500	(32,500)									984	40,884	0	40,884	24 ~ 26	【事業完了】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-6津波シミュレーション作成事業 流用額: [H26]885千円(国費:66千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:40,884千円(国費:30,663千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-1-6町道土竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H24/25]1千円(国費:0千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:40,884千円(国費:30,663千円)		
32	◆D-1-3-1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	前年度まで 156,288 今年度 0 計 <156,288>	(0)	(156,288)	(20,500)	(135,788)									(318,292)	474,580	0	474,580	25 ~ 29	【事業完了】(平成27年5月15日) 流用先: D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: [H27]318,292千円(国費:294,633千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:474,580千円(国費:379,663千円)		
33	◆D-4-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前年度まで 4,000 今年度 0 計 <4,000>	(0)	(4,000)	(4,000)										(1,588)	5,589	0	5,589	25 ~ 29	【事業完了】(平成27年3月9日) 流用先: ◆D-20-1-1-1防災まちづくり広場整備事業(三層山周辺) 流用額: [H26]1,589千円(国費:1,271千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:5,589千円(国費:4,471千円)		
34	◆D-20-7-1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前年度まで 40,000 今年度 0 計 <40,000>	(0)	(40,000)	(40,000)										(Δ100)	39,900	0	39,900	25 ~ 29	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-1-6町道土竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H24]100千円(国費:80千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:39,900千円(国費:31,920千円)		
35	C-1-1	鹿山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	宮城県	直接	前年度まで 69,700 今年度 0 計 <69,700>	(0)	(69,700)	(9,700)	(60,000)									(0)	69,700	0	69,700	24 ~ 29			
36	D-22-1	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	宮城県	直接	前年度まで 1,311,110 今年度 0 計 <1,311,110>	(0)	(1,311,110)	(83,520)	(77,840)	(140,360)	(134,600)	(874,790)						(0)	1,311,110	0	1,311,110	25 ~ 30			
37	C-7-1	磯崎漁港共同利用施設復興整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前年度まで (128,703) 今年度 0 計 <128,703>	(0)	(128,703)	(6,430)	(37,804)	(84,649)								(0)	Δ23,356	105,347	0	105,347	25 ~ 30	【事業完了】(平成30年5月10日) 流用先: ◆C-5-2-1道路面補修事業 流用額: [H30]23,356千円(国費:17,517千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費:105,347千円(国費:79,008千円)	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間連携 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
38	◆ D - 20 - 11 - 1	防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	前回まで (82,560) 今回 0 計 82,560	<0> <0> <82,560>	(82,560)	<0>	<0>	<12,760>	<69,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△18,478	64,082	0	64,082	25 ~ 28	【事業費】(平成27年3月9日) 【他事業へ流用】(災害公営住宅整備事業 流用額: [H26] 1,589千円(国費: 1,271千円)【工事費 流用後交付対象事業費: 80,971千円(国費: 64,777 千円) 【他事業へ流用】(平成27年9月10日) 流用先: D-20-3松島地区復興まちづくり推進事 業 流用額: [H25] 9,136千円(国費: 7,526千円)【調査 設計】: [H26] 3,030千円(国費: 2,424千円)【工事 費流用後交付対象事業費: 68,783千円(国費: 55,027 千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道土竹谷-高城線外道路整備事 業【補助事業区分】 流用額: [H24] 23,470千円(国費: 3,761千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費: 64,082千円(国費: 51,266 千円)
39	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(泉分)	松島町	県	宮城県	直接	前回まで (13,148) 今回 0 計 <13,148>	(0) (0) <13,148>	(13,148)	<0>	<0>	<9,548>	<3,600>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	13,148	0	13,148	25 ~ 32	
40	D - 20 - 19	普賢堂外避難路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで (200,037) 今回 0 計 200,037	(0) (0) <200,037>	(200,037)	<0>	<0>	<16,010>	<0>	<184,027>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	228,830	429,867	0	429,867	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H27] 229,879千円(国費: 172,409千円) 【用地買収/補償費】 流用後交付対象事業費: 245,889千円(国費: 194,416千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城-磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H26] 27,200千円(国費: 15,000千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費: 409,916千円(国費: 307,459千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設 整備事業 流用額: [H23/24] 7,300千円(国費: 5,475千円)【測 量設計/工事費】 流用先: D-20-9松島地区等避難路整備事業 流用額: [H23/25/26] 5,518千円(国費: 4,888千円) 【用地/測量設計/工事費】 流用先: D-20-11普賢堂集落整備事業 流用額: [H23/24/25] 1,133千円(国費: 4,600千円) 【用地/測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費: 429,867千円(国費: 322,339千円)
41	D - 20 - 20	高城-磯崎地区避難路整備事業	高城-磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで (180,215) 今回 0 計 180,215	(0) (0) <180,215>	(180,215)	<0>	<0>	<97,000>	<7,007>	<70,067>	<6,141>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	188,596	513,707	0	513,707	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H27] 23,637千円(国費: 17,727千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 197,711千円(国費: 148,282千円) 【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H27] 4,659千円(国費: 3,494千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 202,370千円(国費: 151,776千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-2松島地区安全・安心なまちづく り集落整備事業(避難場所) 流用額: [H23/24/25/26/27] 97,839千円(国費: 73,379千円)【測量設計/工事費】 流用先: D-20-9松島地区等避難路整備事業 流用額: [H24/25/26] 1,543千円(国費: 1,157千 円)【測量設計/工事費】 流用先: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設 整備事業 流用額: [H24/25] 7,647千円(国費: 5,735千円) 【測量設計/工事費】 流用先: [H24/25] 580千円(国費: 435千円)【測 量設計/工事費】 流用先: D-20-6深波シミレーション作成事業 流用額: [H23] 3,550千円(国費: 2,670千円)【測 量設計/工事費】 流用先: D-20-11普賢堂集落整備事業 流用額: [H24/26] 24,652千円(国費: 18,489千円) 【測量設計/工事費】 流用先: D-20-12耐震性野水橋整備事業 流用額: [H24/26] 360千円(国費: 270千円)【測 量設計/工事費】 流用先: D-20-15松島地区安全・安心なまちづく り集落整備事業(避難場所、西千原、の松公園内) 流用額: [H24/26/27] 3,482千円(国費: 2,611千 円) 流用先: D-20-19普賢堂外避難路整備事業 流用額: [H25/27] 20,000千円(国費: 15,000千円) 流用先: D-20-21松島海岸公園避難路整備事 業【工事費】 流用額: [H27] 638千円(国費: 479千円) 流用後交付対象事業費: 368,811千円(国費: 276,000千円)
42	O - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(手樽地区)〔直接補 助分〕	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで (82,500) 今回 0 計 <82,500>	(0) (0) <82,500>	(82,500)	<0>	<0>	<82,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	82,500	0	82,500	25 ~ 31	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 算じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間連携 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を算 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)								
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度				
43	D - 21 - 1	松島地区外下水道事業	松島・高城・磯崎 地区	町	松島町	直接	前回まで 5,145,459 今回 0 計 <5,145,459>	0 0 <0>	5,145,459 0 <5,145,459>	<0>	<0>	644,100 <644,100>	3,207,210 <3,207,210>	<0>	67,263 <67,263>	<0>	1,228,886 <1,228,886>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△416,254 0 <△416,254>	5,528,942	0	5,528,942	25 ~ 30	【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用元: ◆D-21-1松島地区内外水対策事業 流用額: [H26]76,170千円(国費: 67,864千円)【工 事費】 流用先: ◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事 業 流用額: [H26]338,511千円(国費: 254,633千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,435,020千円(国費: 2,676,265千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-20-10復興まちづくり支援施設整備事 業 流用額: [H27]36千円(国費: 27千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,502,319千円(国費: 2,626,739千円)
44	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興助業促進事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで 314,924 今回 0 計 <314,924>	0 0 <0>	314,924 0 <314,924>	<0>	<0>	<844,100>	<3,207,210>	<0>	<67,263>	<0>	<1,228,886>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	314,924	0	314,924	27 ~ 32		
45	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで 75,646 今回 0 計 <75,646>	0 0 <0>	75,646 0 <75,646>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<29,252>	<23,353>	<23,041>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	156,520	0	156,520	27 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-20-8松島地区安全・安心なまちづ くり基盤整備事業(避難所) 流用額: [H28]23,739千円(国費: 20,771千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 99,385千円(国費: 86,959千円)	
46	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで 16,691 今回 0 計 <16,691>	0 0 <0>	16,691 0 <16,691>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	4,744 <4,744>	5,980 <5,980>	5,967 <5,967>	0 <0>	0 <0>	0 <0>	0 <0>	0 <0>	0 0 <0>	35,129	0	35,129	27 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-20-8松島地区安全・安心なまちづ くり基盤整備事業(避難所) 流用額: [H28]4,457千円(国費: 3,342千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 21,148千円(国費: 13,855千円)	
47	D - 20 - 21	松島海岸公園遊園施設整備事業(工事等)	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 109,454 今回 0 計 <109,454>	0 0 <0>	109,454 0 <109,454>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	109,454 <109,454>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	108,813	0	108,813	27 ~ 28	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用元: D-20-20高城・磯崎地区遊園施設整備事業 流用額: [H27]638千円(国費: 479千円)【測量設 計/工事費】 流用元: D-1-6町道土竹谷・高城線外遊園整備事 業(補助率変更分) 流用額: [H27]3千円(国費: 2千円)【測量設計/工 事費】 流用後交付対象事業費: 108,813千円(国費: 81,609千円)		
48	D - 1 - 5	町道手櫛宮山駅線道路整備事業(補助率更 更分)	手櫛地区	町	松島町	直接	前回まで 282,948 今回 0 計 <282,948>	0 0 <0>	282,948 0 <282,948>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	282,948	0	282,948	28 ~ 32			
49	D - 1 - 6	町道土竹谷・高城線外遊園整備事業(補助 率変更分)	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 115,785 今回 0 計 <115,785>	0 0 <0>	115,785 0 <115,785>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	115,785 <115,785>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	79,515	0	336,910	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H23-24]26,620千円(国費: 21,296千円) 【調査設計/用地補償/工事費】 流用元: D-20-10復興まちづくり支援施設整備事 業 流用額: [H24-25]1,465千円(国費: 1,172千円) 【調査設計/工事費】 流用元: D-4-2災害公営住宅駐車場等整備事業 流用額: [H24-25]40,216千円(国費: 36,973千円) 【調査設計/用地補償/工事費】 流用元: D-20-17松島海岸公園遊園施設整備事 業 流用額: [H24]410千円(国費: 328千円)【調査設 計/工事費】 流用元: D-20-18本郷地区防災広場整備事業 流用額: [H24-25]1千円(国費: 0千円)【調査設計 /工事費】 流用元: ◆D-20-7-1松島地区復興まちづくり情 報(CIS)基盤整備事業 流用額: [H23-24]100千円(国費: 80千円)【調査 設計/工事費】 流用元: ◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事 業 流用額: [H24-25]4,701千円(国費: 3,761千円) 【調査設計/工事費】 流用元: D-20-21松島海岸公園遊園施設整備事 業(工事等) 流用額: [H27]2千円(国費: 2千円)【測量設計/工 事費】 流用後交付対象事業費: 79,515千円(国費: 63,612 千円)		
50	O - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興実施計画)	手櫛地区	県	県	直接	前回まで 28,000 今回 0 計 <28,000>	0 0 <0>	28,000 0 <28,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0 0 <0>	25,996	0	25,996	28 ~ 29	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年5月10日) 流用元: C-1-3農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(復興基盤総合整備事業)手櫛地区 流用額: 3千円(国費: 3千円) 流用後交付対象事業費: 25,997千円(国費: 25,997 千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月11日) 流用元: C-1-3農山漁村地域復興基盤総合整備 事業(復興基盤総合整備事業)手櫛地区 流用額: 1千円(国費: 1千円) 流用後交付対象事業費: 25,996千円(国費: 25,996 千円)			

松島町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を算じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を算じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

Summary table with columns: 都道府県名 (宮城県), 担当部署名 (農林水産部畜産課 松島町企画調整課), 担当者氏名 (宮城県: 大内、佐藤(宏) 松島町: 松村武文), 市町村名 (松島町), 電話番号 (宮城県 022-211-2892 松島町 022-354-5809(夜間5701)), メールアドレス (宮城県: nousei@prf.miyagi.lg.jp 松島町: kikaku01@town.matsushima.miyagi.jp)

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」,効果促進事業等については、「(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段 < > 書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。