

# 松島町子ども・子育て支援事業計画作成スケジュール

資料9

項目	月	平成25年度						平成26年度						備考							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	1	2	3
条例制定		→																			H25・9議会
予算確保		→																			H25・9議会
委託発注準備			→																		
委託発注				→																	プロポーザル 2カ年債務負担
ニーズ調査					→																
計画策定								→													
子ども・子育て会議 開催			①				②		③		④		⑤		⑥		⑦				次年度以降も保育所、 幼稚園あり方等審議 継続。
(内容)			概要 説明				調査 報告		計画 審議		計画 審議		計画 概要		計画 骨子		計画 完成				
庁内策定委員会 開催									①				②				③				
(内容)									計画 審議				計画 骨子				計画 完成				