

(別添2)

**【松島町】**  
**ネットワーク整備計画**

**1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）**

必要なネットワーク速度が確保できている学校数     0校（4校中0校）

総学校数に占める割合     0%

**2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ検討する。